LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) അയിരൂർ-കാഞ്ഞീറ്റുകര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി 20-6-2014-ൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് 1400 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

(ബി) ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇൻടേക്ക് കിണർ, 5 എം.എൽ.ഡി. കപ്പാസിറ്റി ജലശുദ്ധീകരണശാല, ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽനിന്നും കാഞ്ഞീറ്റുകര ടാങ്കുവരെ 200 എം.എം.ഡി.ഐ. ഗ്രാവിറ്റി ലെയിൻ, 300 എം. എം. റാവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ജലശുദ്ധീകരണശാല മുതൽ തേക്കുംകൽ ടാങ്ക് വരെ 200 എം.എം.ഡി.ഐ. ഗ്രാവിറ്റി ലെയിൻ, റാ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇപ്പോൾ ഇൻടേക്ക് കിണർ, ജലശുദ്ധീകരണശാല എന്നിവയുടെ പണികൾ നടന്നുവരുന്നു.

(സി) കിണറിന്റെയും ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെയും 40% പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. കരാർ പ്രകാരം കിണറിന്റെ പണി 31-3-2016-ലും ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ പണി 24-10-2015-ലും പൂർത്തിയാക്കണം.

(ഡി) അയിരൂർ-കാഞ്ഞീറ്റുകര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികളിൽ ഉദ്ദേശം 20% പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.

(ഇ) ജലശുദ്ധീകരണശാലയിലേയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽ കൂടി സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെ കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.

തട്ടപാറ, പുളുരുത്തി ചെക്ക് ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാണം

192 (857) ശ്രീ. ബി. ഡി. ദേവസ്സി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലെ തട്ടപാറ, പുളുരുത്തി ചെക്ക് ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാണ നടപടികൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നറിയിക്കുമോ ;

(ബി) ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ&ബി) ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലെ പുതുരുത്തി ചെക്ക് ഡാമിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2014 ഡി.എസ്.ആർ. പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. തട്ടുപാറ തടയണയുടെ നിർമ്മാണം 37.5% പൂർത്തിയായി എന്നാൽ തുടർച്ചയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുശേഷവും കരാറുകാരൻ ശ്രീ. പി. കെ. മോഹനൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തട്ടുപാറ തടയണയുടെ ബാക്കിയുള്ള പണികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ദർഘാസ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുളയം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

193 (858) ശ്രീ. എം. പി. വിൻസെന്റ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുളയം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്ക് ടെക്നിക്കൽ സാംഗ്ഷൻ നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുളയം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ഐ&എ)-നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളുടെ ചെറുകിട ജലവിതരണ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ധനസഹായം

194 (859) ശ്രീ. കെ. മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര ചെറുകിട ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) അവർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, മെയിന്റനൻസ് ഇനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം ജലനിധിയോ, വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ;

(സി) എങ്കിൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ (B. G.) മുഖേന നടത്തുന്ന ജലവിതരണ പദ്ധതികൾക്ക് വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ധനസഹായം നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ ?